

Протокол

заседания общественной муниципальной комиссии по обеспечению реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования «город Суджа» Суджанского района Курской области в 2018-2022 году»

Дата проведения: 29.06.2018 г

Место проведения: Администрация
города Суджа Курской области
(г.Суджа, Советская площадь, 4)

Время проведения: 15-00

Под председательством - главы города Суджи Шматкова В.М.

Присутствовали члены комиссии:

- Глава города Суджи Шматков В.М. – председатель комиссии;
- Заместитель Главы города Суджи Голубкова С.В.;
- Начальник отдела ЖКХ Администрации города Суджа Тюлюканов В.Н. – секретарь;
- Председатель Собрания депутатов города Суджи Дмитриюков Ю.В.;
- Депутат Собрания депутатов города Суджи, член Суджанского местного отделения ВПП «Единая Россия» Стоволосов А.И.;
- Депутат Собрания депутатов города Суджи, начальник МУП ЖКХ Маханьков В.В.
- Главный специалист-эксперт отдела архитектуры, градостроительства и торговли Администрации города Суджа Бессалова А.И
- Пенсионер, представитель Суджанского отделения «КПРФ» Лисов И.П.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О ходе исполнения муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования «город Суджа» Суджанского района Курской области в 2018 -2022году»

По первому вопросу повестки дня слушали информацию заместителя Главы города Голубковой С.В. с разъяснениями о реализации программы «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования «город Суджа» Суджанского района Курской области в 2018-2022 году». Она пояснила собравшимся членам комиссии, что по состоянию на 29 июня 2018 года полностью завершены работы по выполнению работ по составлению проектно- сметной документации на работы, проводимые в рамках реализации программы по

благоустройству общественной территорий- Аллея Гагарина по ул. 1 Мая в городе Суджа и дворовых территорий во дворе дома по ул.1 Мая дом7 и домов№ 4и 6 по пер Садовый в городе Суджа.

Проектно- сметная документация10 мая 2018 года, передана для проведения государственной экспертизы в АУКО «Государственная экспертиза проектов Курской области»

1 июня 2018 года ПСД возвращена для устранения недоработок. По состоянию на 29 июня необходимые работы проведены и ПСД направлена повторно для проведения проверки.

В перспективе- своевременно завершить планируемые работы.

Течение работ контролируется общественными организациями, жителями,

Решили: Одобрить направление проведение работ и по возможности ускорить процесс проведения экспертизы .

Председатель



В.М. Шматов

Секретарь

В.Н.Тюлюканов